

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI RAFFRONTO - VARIANTE N. 1								
				progetto aggiudicato	perizia suppletiva di variante		differenza	
	importo lavori		€.	226.567,95	€.	283.830,49	€.	57.262,54
	oneri per la sicurezza		€.	5.664,20	€.	6.578,57	€.	914,37
	ribasso del 23,275%		€.	-52733,69	€.	-66061,55	€.	-13.327,86
A	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		€.	179.498,46	€.	224.347,51	€.	44.849,05
	somma a disposizione Amministrazione							
	IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%		€.	17.949,85	€.	22.434,75	€.	4.484,90
	Spese tecniche: progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, CP 4%, CNPAIA 4%, casse previdenze, redazione perizia suppletiva e di variante		€.	27.867,85	€.	34849,08	€.	6.981,23
	IVA su spese tecniche 21%		€.	5.852,25	€.	7318,31	€.	1.466,06
	Rimanenza ribassi d'asta		€.	58.007,05	€.	225,81	€.	-57.781,24
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	109.677,00	€.	64.827,95	€.	-44.849,06
	TOTALE A+B		€.	289.175,46	€.	289.175,46	€.	0,00