

Quadro economico Variante n. 1 di raffronto

QUADRO ECONOMICO VARIANTE N. 1 di raffronto									
				progetto aggiudicato	perizia suppletiva di variante		differenza		
	importo lavori		€.	248.841,46	€.	272.073,07	€.	23.231,61	
	oneri per la sicurezza		€.	6.221,04	€.	6.794,47	€.	573,43	
	ribasso del 9,932%		€.	-24714,93	€.	-27022,30	€.	-2.307,37	
A	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		€.	230.347,57	€.	251.845,24	€.	21.497,67	
	somma a disposizione amministrazione								
	IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%		€.	23.034,76	€.	25.184,52	€.	2.149,76	
	Spese tecniche: progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione CP 4%, CNPAIA 4%, casse previdenziali, redazione perizia di variante n. 1		€.	30.607,50	€.	33464,11	€.	2.856,61	
	IVA su spese tecniche 21%		€.	6.427,58	€.	7027,46	€.	599,88	
	Rimanenza ribassi d'asta		€.	27.186,42	€.	82,50	€.	-27.103,92	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	87.256,26	€.	65.758,59	€.	-21.497,67	
	TOTALE A+B		€.	317.603,83	€.	317.603,83	€.	0,00	