COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne **12020 Bellino** Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 128 del 16.10.2012

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI BELLINO – ESECUZIONE LAVORI AGGIUNTIVI – AFFIDAMENTO
CIG: ZBB06AC5E8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2012 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.06.2009 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" e il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 19.06.2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2012 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti";

Premesso che:

A seguito dell'autorizzazione Regionale all'utilizzo delle economie conseguite con l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Bellino", l'Amministrazione Comunale, con DGC n. 58 adottata nella seduta del 29.08.2012, aveva approvato gli elaborati tecnici relativi a "Lavori aggiuntivi di realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica" nell'importo complessivo di € 7.209,22 di cui € 6.553,84 per lavori ed € 655,38 per IVA 10%;

Con determinazione n. 121 del 27.09.2012 è stata indetta una procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, co. 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., i tali lavori aggiuntivi, individuando nella ditta CLESA srl con sede a Lombriasco in V.le S. Croce n. 2 la ditta da invitare, in quanto aggiudicataria dei lavori principali;

Con nota prot. n. 2821 del 09.10.2012 venne inoltrata richiesta di preventivo, per i lavori in questione, alla ditta CLESA Srl di Lombriasco specializzata nel settore dando, così avvio alla procedura di affidamento;

Visto, ora, il preventivo di spesa pervenuto agli atti di questo Ente come di seguito riportato:

1) Ditta CLESA Srl – v.le S. Croce n. 2 – Lombriasco – prot. n. 2832 del 11.10.2012 – ribasso del 2,40% sull'importo di € 6.553,84;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei lavori in oggetto e richiamato, in proposito, l'art. 125 co. 8 ultimo capoverso del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Richiamati, inoltre:
il DPR 5/10/2010 n. 207;
il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse approvato con DGC n. 21 del 27.11.2006;

D E T E R M I N A

1. di affidare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, i lavori aggiuntivi di realizzazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica, alla Ditta CLESA Srl con sede a Lombriasco – V.le S. Croce n. 2 che ha offerto il ribasso del 2,40% rispetto al prezzo posto a base di gara di € 6.553,84 al netto dell'IVA;
2. Di impegnare, pertanto, la somma di € 6.396,55 più IVA e così per un totale di € 7.036,21 andandola ad imputare per € 7.000,00 all'intervento 2.08.02.07 Cap. 660 "Manutenzione straordinaria II.PP. nuovi punti luce" – Gestione residui 2009 ed € 36,21 al medesimo intervento in competenza;
3. di procedere con successivo provvedimento ad hoc alla liquidazione della citata somma ad avvenuta esecuzione dei lavori e previa emissione di regolare fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MUNARI Mario)

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
Bellino, lì 16/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GALLIAN Alfredo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 27 OTT. 2012 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, lì 27 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo