

COMUNE DI BELLINO

"Lou viol dei Cartier n'Aout"

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| A) IMPORTO LAVORI APPALTATI + VARIANTE | | | € 63.426,37 |
| A1) IMPORTO DEI LAVORI | | | € 63.426,37 |
| LAVORI A CORPO AGGIUDICATI CON GARA D'APPALTO | | | € 58.270,70 |
| 1 | RESTAURO DEL LAVATOIO | € 37.281,59 | 63,98% |
| 2 | RESTAURO ARCHITETTONICO DEL PILONE | € 658,46 | 1,14% |
| 3 | MANUTENZIONE DEI SENTIERI | € 15.132,90 | 25,97% |
| 4 | TABELLE, BACHECHE, TOTEM SUI SENTIERI | € 5.197,75 | 8,92% |
| LAVORI AGGIUNTIVI, DA VARIANTE N.1 | | | € 5.155,67 |
| A2) SPESE COMPLESSIVE PER LA SICUREZZA (Scs) | | | |
| incidenza media della sicurezza (Is) sui lavori aggiudicati | | € 1.461,04 | |
| incidenza media della sicurezza (Is) sui lavori in variante | | € 128,89 | |
| IMPORTO LAVORI AL NETTO DELL'INCIDENZA SICUREZZA | | | € 61.836,44 |
| IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA | | | € 1.589,93 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | € 19.929,93 |
| B2) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | | | € - |
| a | alla rete di energia elettrica | € - | |
| b | alla rete telefonica | € - | |
| c | alla rete idrica | € - | |
| d | alla rete fognaria | € - | |
| e | alla rete del gas | € - | |
| B4) SPESE TECNICHE | | | € 9.495,89 |
| a | Progetto Prelim.-Defin. e Dossier candid. | € 1.000,00 | |
| b | Progetto Definitivo – Esecutivo | € 1.600,00 | |
| c | Direzione Lavori | € 1.600,00 | |
| d | calcoli strutturali e D.L. | € 500,00 | |
| e | piano sicurezza e coordinamento | € 1.500,00 | |
| f | Spese (relative a: a, b, c, d) | € 846,00 | |
| g | Inarcassa (Cassa previdenziale) 4% | € 301,84 | |
| h | IVA 21% | € 1.648,05 | |
| i | Progetto di variante | € 500,00 | |
| RESTAURO ARTISTICO DEL PILONE | | | € 1.100,00 |
| a | Restauro artistico del pilone | € 1.000,00 | |
| b | contributo previdenziale | € - | |
| c | IVA agevolata per restauri 10% | € 100,00 | |
| STUDIO e REDAZIONE DEI CONTENUTI GRAFICI e TESTUALI delle BACHECHE | | | € 755,04 |
| a | Studio e Redazione dei contenuti | € 600,00 | |
| b | contributo previdenziale 4% | € 24,00 | |
| c | IVA 21% | € 131,04 | |
| B9) | IVA AGEVOLATA SUI RESTAURI | 10% | € 4.309,57 |
| | IVA SUGLI ALTRI LAVORI | 21% | € 4.269,44 |

IMPORTO TOTALE

€ 83.356,30