

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO
Opere di difesa attiva da fenomeni valanghivi in località Chiazale

SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO

Importo lavori	curo	152.283,41
Importo costo del personale	curo	55.086,91
oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99)	curo	5.101,51
importo lavori a base d'asta	curo	212.471,83
importo lavori a seguito ribasso del 6,3% (contratto)		202.877,98

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche stazione appaltante 0,5%	curo	1.092,36
IVA su importo contratto 22%	curo	44.633,16
Spese tecniche: progettazione, direzione e contabilità lavori, Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, INARCASSA 4%, EPAC 2%	curo	28.048,00
IVA su spese tecniche 22%	curo	3.203,79
Collaudi e validazioni		700,00
contributo integrativo 4% e iva 22% su collaudi e validazioni	curo	188,16
totale somme a disposizione	curo	77.865,47

IMPORTO COMPLESSIVO CONSUNTIVO DELL'OPERA **euro 280.743,45**