



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 27.11.2012

OGGETTO: PSR 2007/2013 – ASSE IV LEADER – PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 'ESSERE COMUNITA' PER ESSERE COMPETITIVI' – MIS 322 – PROGETTO LOU VIOL DEI CARTIER N'AOUT – PERIZIA DI VARIANTE – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2012 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Provvedimenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 26.03.2012 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti";

Vista la DGC n. 56 del 30.07.2012 di approvazione del progetto esecutivo del Progetto "Lou viol dei Cartier d'Aout" nell'importo complessivo di € 77.249,83 di cui € 56.980,60 per lavori a base d'asta, € 1.461,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.808,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato per € 52.000,00 con finanziamento regionale del Bando "Sostegno agli investimenti non produttivi – Lhi viols di sarvanots" – PSR 2007/2013 Asse IV Leader Mis. 227 promosso dal GAL Tradizione Terre Occitane e per € 25.249,83 con fondi propri del Comune;

Visto l'atto di determinazione n. 109 del 10.09.2012 con il quale i lavori suddetti sono stati aggiudicati, in via definitiva, in seguito a procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 125 co. 8 D.Lgs. 163/2006, alla Ditta Alevé di Martin Giovanni con sede in Casteldelfino;

Atteso che, in data 24.09.2012 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 19/12 registrato a Saluzzo in data 05.10.2012 n. 120 Serie I e che l'importo contrattuale è stato fissato in € 58.270,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 1.461,04 cui va ad aggiungersi la somma di € 18.808,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la DGC n. 78 del 12.11.2012 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto ammontante ad € 5.155,67;

Dato atto che conseguentemente alla perizia il nuovo quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

€ 63.426,37 per lavori aggiudicato più variante ed € 19.929,93 per somme a disposizione e così per complessivi € 83.356,30;

Vista, inoltre, la DCC n. 22 del 28.09.2012 con la quale sono state allocate in bilancio le somme aggiuntive relative alla perizia;

Ritenuto di dover provvedere alla rideterminazione del quadro economico dell'opera ed al relativo impegno di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2012;

- il D.Lgs. 267/2000

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 184;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto del nuovo quadro economico relativo ai lavori di "Lou Viol dei Cartier n'aout" così come rideterminato in seguito alla perizia di variante approvata con DGC n. 78 del 12.11.2012 come di seguito riportato:

| | |
|---|--------------------|
| Lavori a corpo aggiudicati con gara d'appalto | € 58.270,70 |
| Lavori aggiuntivi da variante n. 1 | € <u>5.155,67</u> |
| Totale importo dei lavori | € 63.426,37 |
| Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.589,93 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| Spese tecniche | € 9.495,89 |
| di cui € 500,00 per progetto di variante | |
| Restauro Artistico del pilone | € 1.100,00 |
| Studio e redazione contenuti grafici/testuali bacheche | € 755,04 |
| IVA agevolata sui restauri 10% | € 4.309,57 |
| IVA sugli altri lavori 21% | € <u>4.269,44</u> |
| Totale somma a disposizione dell'Amministrazione | € 19.929,93 |
| Totale generale | € 83.356,30 |

- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 83.356,30 al codice 2.07.01.01 Cap. 614/3 "Progettualità culturale turistica", del Bilancio 2012 che presenta la sufficiente disponibilità;

- 3) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MUNARI Mario)

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, lì 27.11.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MUNARI Mario

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Bellino, lì 27.11.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, lì 27.11.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 12 DIC. 2012 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, lì 12 DIC. 2012



IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo