

# QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO

*Riqualificazione degli spazi aperti e di sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria in Borgata Chiesa*

## SPESE PREVISTE DALL'INTERVENTO

Importo lavori edili	euro	173.834,26
oneri per la sicurezza (cantieri mobili D.M. 528/99)	euro	5.664,20
importo lavori a base d'asta	euro	<u>179.498,46</u>
Perizia suppletiva e di variante	euro	44.849,05
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	euro	<b><u><u>224.347,51</u></u></b>

## SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su importo opere + oneri sicurezza 10%	euro	22.434,75
Spese tecniche: progettazione, Direzione e contabilità lavori, Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione, CP 4%, CNPAIA 4%	euro	27.867,85
Spese Tecniche Variante comprensive di CP e CNPAIA		6.981,23
IVA su spese tecniche, Variante, CP e CNPAIA	euro	7.424,58
totale somme a disposizione	euro	<u>64.708,41</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro</b>	<b>289.055,92</b>